



عنوان المشروع (برنامج أرجوحة)

اسم الجهة المانحة : جمعية أفكار الاجتماعية

اسم الجهة المنفذة : برنامج تمكين القيادات النسائية على إدارة البرامج التنموية
فريق المشروع (اسم المعني بالتواصل)

سارة محمد الغنيم

آلاء نور الدين

أثير عبدالعزيز الجميعة

التاريخ: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤

اسم المشروع	برنامج أرجوحة
الملخص التنفيذي	
<p>برنامج يهدف إلى تعزيز قيمة المسؤولية بقالب تربوي ترفيهي من خلال إقامة لقاءات وورش تطبيقية ومبادرات وأنشطة للفتيات من عمر ١٣-١٨ عن طريق برنامج الزووم و برنامج الواتس أب .</p>	
<p>المشكلة التي يعالجها المشروع</p>	<p>ضعف قيمة المسؤولية تجاه (الله، الاسرة، الوطن، الصديقة، التعليم، الصحة) عند الفتيات (عن بعد) في شتى البلدان الاسلامية</p>
<p>مبررات / أهمية المشروع</p>	<p>1. ضعف قيمة المسؤولية عند الفتيات</p>

<p>2. قيمة المسؤولية أكدت عليها الشريعة فبتالي علينا تعزيزها عند الفتيات لأنهم أساس المجتمع</p> <p>3. المسؤولية قيمة ضرورية لدى كل فرد</p> <p>4. قيمة المسؤولية قيمة تركز عليها الكثير من القيم</p>	
<p>فتيات من عمر ١٣ حتى ١٨</p>	<p>المجموعات المستهدفة والمستفيدة</p>
<p>عن بعد</p>	<p>الموقع</p>
<p>شهر ونصف</p>	<p>الإطار الزمني لتنفيذ المشروع</p>

الإطار المنطقي للمشروع		
مؤشرات النتائج	النتيجة / الحصيلة	
70 %	اكتساب الفتاة قيمة المسؤولية في مجالاتها الخمس تجاه (الله، الاسرة، الوطن، الصديقة، التعليم، الصحة)	
جدول المخرجات وأنشطتها ومؤشراتها		
المؤشرات	الأنشطة الرئيسية	المخرجات
عدد الفتيات المستفيدات من المخرج	مبادرات تقام من قبل الفتيات	تخريج ٢٥ فتاة متحملة للمسؤولية
عدد الفتيات المستفيدات من المخرج	لقاء	معرفة 25 فتاة لمسؤوليتهم تجاه الله تعالى
عدد الفتيات المستفيدات من المخرج	لقاء	

		معرفة 25 فتاة لمسؤوليتهم تجاه الرسول ﷺ
عدد الفتيات المستفيدات من المخرج	لقاء + مبادرة	إقامة 25 فتاة لمبادرة أسرية
عدد الفتيات المستفيدات من المخرج	لقاء + منافسة	استشعار 25 فتاة لمسؤوليتهم تجاه الوطن
عدد الفتيات المستفيدات من المخرج	لقاء + استشارات	استشعار 25 فتاة بمسؤولية الصحة
عدد الفتيات المستفيدات من المخرج	لقاء + منافسة	استجابة 25 فتاة لأهمية التعليم

عدد الفتيات المستفيدات من المخرج	لقاء + مبادرة	إظهار 25 فتاة لمسؤوليتهم تجاه صديقاتهم	
وصف الموارد البشرية العاملة في المشروع			
التكليف (راتب / تطوع)	كيف سيقدمونه ومتى	دورهم المتوقع	أعضاء الفريق
٥٠٠	قبل	قائدة وأثناء وبعد	أثير عبدالعزيز الجميعه
٥٠٠	قبل	العطاء وأثناء وبعد	سارة محمد الغنيم
٥٠٠	قبل	الترفيه وأثناء وبعد	آلاء نور الدين

الشركاء / أصحاب المصلحة وأدوارهم		
الشريك	دوره المتوقع	كيف سيقدمه ومتى
جمعية أفكار	جهة مانحة	
برنامج تمكين	جهة منفذه	
المدربات	لقاء	

الإطار المنطقي للمشروع	
مؤشرات النتائج	النتيجة / الحصيلة
٧٠ %	اكتساب الفتاة قيمة المسؤولية في مجالاتها الخمس تجاه (الله، الاسرة، الوطن، الصديقة، التعليم، الصحة)

الافتراضات والمخاطر			
كيف سيقدمه ومتى	كيف تؤثر في الاستمرارية	المعني	الاجراءات
زيادة في النشر	تعويق أداء البرنامج	الفتية	عدم الاقبال على البرنامج
تجهيز بدائل (مادة مسموعه أو مقروءة)	تأخر في العطاء	الجميع	عطل في الانترنت
إيجاد بديله	عدم إقامة اللقاء	المدربات	اعتذار أحد المدربات

خطة التوثيق والمتابعة					
جدول المتابعة الزمنية للأنشطة					
النشاط	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الخامس
لقاء	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		



					مسابقة
		✓			تطبيق
	✓				خاتمة
خطة التوثيق والمتابعة					
جدول متابعة النتائج والمخرجات					
مصادر التحقق	أدوات المتابعة	الزمان	القائم بالمتابعة	المؤشرات	المخرجات
	عن بعد			٦	قائدة - التنسيق مع المدربات

		قبل وبعد وأثناء	أثير عبدالعزيز الجميعه		متابعة الزوم – الرد على الاستفسارات- تجهيز العروض تصميم الإعلان لكل مدربه
	عن بعد	قبل وبعد وأثناء	سارة محمد الغنيم	٤	تصميم الشعار والاعلان انشاء رابط التسجيل – اضافتهم بالمجموعة – متابعة المشتريات

					بالمجموعة الواتس اب
	عن بعد	قبل وبعد وأثناء	الآء نور الدين	٢	تجهيز فقرة المسابقات الترحيب بكل مدربة وإعطاء نبذة تعريفية عنها


الموازنة التقديرية				
المساهمات / المصادر	الاجمالي	تكلفة الوحدة	التكرار	البنود
	١٠٠	١٠٠	تصميم الشعار	تكاليف أساسية
	٦٠٠	١٠٠	مكافاة المدربات	



	٥٠	٥٠	باقة زوم	
	١٠٠	١٠٠	تصميم الإعلان	
	١٥٠٠	٥٠٠	راتب الموظفه	تكاليف تشغيلية
	٣٠٠	٥٠	مكافأة للمتطوعات	
	٣٠٠	٣٠٠	جوائز الشركات	
	٢٩٠٠	١٢٠٠		المجموع الكلي

نموذج مبسط للخطة التشغيلية:

زمن التنفيذ			المستفيد	النشاطات		
-------------	--	--	----------	----------	--	--



١	١	١	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مخرجات النشاط	المعنى بالتنفيذ			المخرجات	مراحل التنفيذ
									✓			اعتماد فكرة أرجوحة	كامل الفريق	الفريق	عصف ذهني	الخروج بفكرة نوعية	توليد الأفكار
									✓			تم ترتيب الأفكار والانشطة	كامل الفريق	الفريق و المشتركات	عصف ذهني	ترتيب الأفكار وسير البرنامج	التخطيط

					✓						تمّ تحديد كل الجوانب	كامل الفريق	الفريق	ترتيب سير البرنامج وحصر التكاليف والمهام والأنشطة	ترتيب سير البرنامج وحصر التكاليف والمهام والأنشطة والتنسيق مع المدربات	إعداد الخطة التشغيلية
					✓						تمّ اعتماد	سارة و أثير	المشتركات	ترشيح عدة مدربات	الخروج بالمدرّب	التنسيق مع

					✓					النشر	كامل الفريق	الفريق والمشت ركات	تكثيف النشر	النشر على أوسع نطاق	النشر
								✓		تم الحصر	سارة	الفريق والمشت ركات	تكثيف النشر	حصر الاعداد	متابعة المسجل ات
									✓	تمت الاضافة	سارة	المشترك ات	إضافة المشتركات في الواتس	وسيلة للتواصل والتفاعل مع	إضافة المشتركا ت في المجموع ة

										✓	العمل على التطبي ق	ألاء المشترك ات	تطبيق أحد المبادرات في أحد المجالات المطروحة) تجاه الدين، الوطن، الصديقة، التعليم)	تطبيق ما أخذ في البرنامج	إقامة مبادرات تطبيقية	
				✓							التقويم	كامل الفريق	المشترك ات	عن طريق الواتس وحضور	سير البرنامج	متابعة سير البرنامج



تولّنا ربّي ويسّر لنا
طريقاً ثريّاً مليءً الهدى

فأنتَ الشكورُ وأنتَ المعين
بدونك من سيكون لنا ! ♥